

Утверждена  
приказом МОУ СШ № 128  
от 04.04.2023 № 44

**Дорожная карта**  
**по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ**  
**в МОУ СШ № 128 Дзержинского района Волгограда**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Проведение совещаний с педагогами МОУ СШ № 128 по вопросам введения и реализации ФООП	апрель - май 2023	Администрация МОУ СШ № 128	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 128	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогов МОУ СШ № 128 в совещаниях различного уровня по актуальным вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Администрация и педагоги МОУ СШ № 128	Обеспечена своевременная коррекция действий районной и школьных управленческих команд в рамках введения
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
4.	Формирование банка данных	в течение всего		Сформирован банк данных

	нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП	периода	Администрация МОУ СШ № 128	нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
5.	Анализ изменений локально нормативной документации в МОУ СШ № 128, связанных с введением ФООП	март - май 2023	Администрация МОУ СШ № 128	Обеспечено методическое сопровождение рабочей группы в рамках введения ФООП
6.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	март - апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 128	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - май 2023	Администрация МОУ СШ № 128	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
8.	Актуализация плана работы школьных методических объединений педагогов с учетом вопросов введения ФООП	апрель 2023	Администрация и педагоги МОУ СШ № 128	Своевременно актуализирован плана работы школьных методических объединений педагогов
9.	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Педагоги МОУ СШ № 128	Созданы возможности для участия педагогического коллектива школы в обсуждении проблемных вопросов
10.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	Администрация и педагоги МОУ СШ № 128	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

<b>4. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
11.	Обеспечение повышения квалификации административных и педагогических работников	март - август 2023	Администрация и педагоги МОУ СШ № 128	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
<b>5. Мониторинг готовности региона к введению ФООП</b>				
12.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФООП	апрель - май 2023	ТУ ДОАВ МОУ СШ № 128	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 128 к введению ФООП
13.	Участие в мониторинге реализации МОУ СШ № 128 ФООП	сентябрь 2023	ТУ ДОАВ МОУ ЦРО МОУ СШ № 128	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
<b>6. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
14.	Информирование общественности через официальный сайт МОУ СШ № 128 о введении ФООП	до декабря 2023	МОУ СШ № 128	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

